



Znak pisma: RM.0003.8.2015

Pan Marcin Halicki
Radny Rady Miejskiej
w Czarnej Białostockiej

Burmistrz Czarnej Białostockiej w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie drogi przez wieś Wólka Ratowiecka informuje, że z zapisów (korespondencja, wystąpienia, decyzje itp.) z realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka” wynika, że zarządca drogi którym jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku w związku z planowaną modernizacją dróg na obszarze wsi Wólka Ratowiecka, Klimki wyraził zgodę co do zmiany technologii odtworzenia nawierzchni drogi z brukowej na utwardzoną tłuczniem z bruku tam wbudowanego.

Decyzja podyktowana była również sytuacją przed którą stanął Inwestor, tj. Gmina Czarna Białostocka. Otóż pierwszy Wykonawca kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Wólka Ratowiecka ogłosił upadłość i zszedł z placu budowy. Po rozliczeniu się z ww. Wykonawcą, Zamawiający ogłosił przetarg na wyłonienie Wykonawcy, który zakończy zadanie. Do przetargu przystąpił jeden Wykonawca składając ofertę o wiele przekraczającą możliwości Zamawiającego. Przetarg został unieważniony. Po analizie powodów braku zainteresowania wśród Wykonawców złożeniem oferty na zakończenie inwestycji oraz planami Zarządcy drogi co do jej przebudowy Zamawiający ustalił z Zarządcą zmianę technologii odtworzenia jej nawierzchni, uwzględniający również zakres robót związany z przyszłą przebudową.

Decyzja wynikała:

- 1) ze złego stanu nawierzchni z brukowca na całej szerokości jezdni,
- 2) z ograniczonego odbudowania po przejściu sieci kanalizacyjnej – max 1,5 m szerokości,
- 3) z braku możliwości normatywnego powiązania odbudowywanej nawierzchni z istniejącą bez konieczności jej przebudowy,
- 4) z przewidywania przebudowy drogi ww. miejscowości w innej niż istniejąca technologii, powiązanej z koniecznością wymiany części gruntu.

Ponadto Inwestor, którym była Gmina Czarna Białostocka, uzyskał również zgodę Urzędu Marszałkowskiego (instytucji zarządzającej środkami pomocowymi PROW, gdzie Gmina po skutecznej aplikacji uzyskała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej) na dokonanie takowej zmiany.

Burmistrz
mgr Jacek Chrulski